

一款简洁优雅,微内核设计的 Java Web 框架

Team B

寻找的目标

1擅长的语言

Java

2 感兴趣的方向

Java Web 框架

3 代码量

小于等于10万行





企业级JavaWeb开发框架





Google App Eng.

AWS beanstalk

Heroku

Cloud Foundry

OpenShift

Tomcat 5+

GlassFish 2.1+

WebLogic 9+

WebSphere 6.1+

Spring Data

Redis HBase GemFire JPA QueryDSL MongoDB Neo4j Solr JDBC Splunk

Spring for Apache Hadoop

HDFS MapReduce Hive

Pig Cascading SI/Batch

Spring Batch Spring Integration

SpringAMQP Spring Roa

SpringWeb Flow SpringWeb Services

Spring Social

Twitter LinkedIn Facebook

Spring Security Spring Security OAuth

Spring Framework

DI AOP TX JMS JDBC ORM OXM Scheduling MVC REST JMX Testing Caching Profiles Expression



JAVA EE



数据访问与集成

JDBC Transaction ORM

OXM Messaging JMS

Web与远程调用

Web Web servlet

Web portlet WebSocket

面向切面编程

AOP Aspects

Instrumentation

Instrument

Instrument

Tomcat

Spring 核心容器

Beans Core Context Expression Context Support



Test



数据访问与集成

JDBC

JSON

Web与远程调用

Web servlet

面向切面编程

AOP

Aspects

Instrumentation

Embedded Tomcat

Spring 核心容器

Beans

Core

Context





特点

O配置

模块化设计

小而全的轻量级

Restful风格路由

单jar运行易于部署



选择的原因

- ▶ 组员偏向Java及面向对象编程
- ▶ Blade专注于Java Web的框架
- ▶ Blade在Github上收获 2000 星
- ▶ Blade的开发更新较为稳定
- ▶ 能够联系上Blade的作者进行验证



工作目标

- ▶ 研究Blade框架的具体模块划分
- ▶ 获取Blade框架的需求
- ▶ 对Blade按照软件工程标准进行建模
- 分析Blade框架需求的缺陷及实现缺陷
- 对Blade框架的缺陷进行改进并验证

| | 0 | 任务 模式 ▼ | 任务名称 🔻 | 工期 ▼ | 开始时间 ▼ | 完成时间 ▼ | 前置任务 ▼ | 资源名称 ▼ |
|----|---|------------|----------------------------|----------|------------|------------|-------------------|--------|
| 1 | | * | ▲ 项目确定及介绍 | 4 个工作日 | 2017年3月14日 | 2017年3月17日 | | |
| 2 | | * | 个人工作记录模板 制作 | 1 工时 | 2017年3月14日 | 2017年3月14日 | | 胡明昊 |
| 3 | | * | 会议记录模板制作 | 1 工时 | 2017年3月14日 | 2017年3月14日 | | 胡明昊 |
| 4 | | * | 项目前期调研,资 料收集,汇总 | 1 个工作日 | 2017年3月14日 | 2017年3月14日 | 2, 3 | 汪晓燕 |
| 5 | | * | 项目资料整理、精 炼,项目介绍内容 撰写 | 1 个工作日 | 2017年3月15日 | 2017年3月15日 | 4 | 刘晔 |
| 6 | | * | 常见相似框架对 比,找出当前框架 优缺点 | 1 个工作日 | 2017年3月15日 | 2017年3月15日 | 4 | 穆鹏飞 |
| 7 | | * | 框架本地搭建运 行,编写小程序测 试 | 1 个工作日 | 2017年3月15日 | 2017年3月15日 | 4 | 胡明昊 |
| 8 | | * | PPT制作 | 1 个工作日 | 2017年3月16日 | 2017年3月16日 | 5, 6, 7 | 胡明昊 |
| 9 | | * | 软件需求分析 | 14 个工作日 | 2017年3月18日 | 2017年3月31日 | 1 | |
| 10 | | * | 软件需求评审 | 7 个工作日 | 2017年4月1日 | 2017年4月7日 | 9 | |
| 11 | | * | 软件需求复评审 | 7 个工作日 | 2017年4月8日 | 2017年4月14日 | 10 | |
| 12 | | * | 软件产品改进与展示 | 21 个工作日 | 2017年4月22日 | 2017年5月12日 | 11 | |
| 13 | | * | 软件测试分析 | 7 个工作日 | 2017年5月13日 | 2017年5月19日 | 12 | |
| 14 | | * | 软件测试评审 | 7 个工作日 | 2017年5月20日 | 2017年5月26日 | 13 | |
| 15 | | * | 软件测试复评审 | 7 个工作日 | 2017年5月27日 | 2017年6月2日 | 14 | |
| 16 | | * | 软件演示与测评 | 7 个工作日 | 2017年6月3日 | 2017年6月9日 | 12, 15, 1 | |
| 17 | | * | 软件进度计划于控制 | 101 个工作日 | 2017年3月14日 | 2017年6月22日 | | |
| 18 | | * | 工作量估计与统计分 析 | 101 个工作日 | 2017年3月14日 | 2017年6月22日 | | |
| 19 | | * | 配置管理 | 101 个工作日 | 2017年3月14日 | 2017年6月22日 | | |
| 20 | | * | 综合实验分析和总结 | 7 个工作日 | 2017年6月16日 | 2017年6月22日 | 1, 9, 10, 11, 12, | |



Team B 穆鹏飞 胡明昊 汪晓燕 刘晔